



Guardia di Finanza QUARTIER GENERALE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

DETERMINA DIRIGENZIALE	NUMERO	DATA
	393	28/02/2020
TIPO	Modifica contratti durante il periodo di efficacia, art. 106, co.12, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50	
OGGETTO	Ampliamento sistema illuminazione	
CAPITOLO DI SPESA	4230/18	

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE

- **Preso atto** dell'esigenza rappresentata dal Direttore dei Lavori con lettera n. 46692 in data 17/02/2020;
- **Ritenuto** di provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento amministrativo propedeutico per la variazione in aumento dei lavori;
- **Accertato** che la copertura finanziaria della presente spesa è rinvenibile nelle risorse già appostate, con apposito ordine di accreditamento, a favore del Funzionario delegato di questo Ente sui pertinenti capitoli di bilancio;
- **Visto** l'art. 106 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che disciplina le modifiche dei contratti in corso di validità;
- **Considerato** che in sede di istruttoria si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 Legge 488/99 e ss.mm.);
- **Visto** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti provvedono all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Ritenuto** che ricorrano i presupposti per la variazione in aumento, entro il quinto contrattuale, del documento di stipula n. 1150550 del 10/12/2019;

- **Vista** la proposta di variazione in aumento del Direttore dei Lavori che ha quantificato i maggiori oneri in euro 952,33 I.V.A. esclusa;
- **Richiamata** la determina di aggiudicazione n. 3946 in data 09/12/2019 circa le motivazioni che hanno indotto questa stazione appaltante alla scelta della Società Elettrica Elle, cui si rinvia anche per le valutazioni compiute in materia di rischi da interferenza;
- **Considerato** che la variazione proposta non altera la natura generale del contratto, trattandosi di lavori supplementari rispetto a quelli già affidati al citato operatore economico, finalizzati al completamento delle opere dallo stesso eseguite ed ad una migliore funzionalità dei locali interessati dall'intervento;
- **Verificato** che il prezzo è stato valutato congruo dall'organo tecnico logistico;
- **Visti:**
 - il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440, recante la Legge di contabilità generale dello Stato;
 - il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827, recante il Regolamento di contabilità generale dello Stato;
 - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
 - il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 (c.d. "Decreto Correttivo");
 - il D.M. 24/10/2014, n. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza";
 - la determinazione attributiva delle competenze del Comandante Generale n. 56974/17 del 21/02/2017;
 - la circolare n. 266 in data 02/01/2019 della Direzione di Amministrazione, recante *"Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria"*;
 - la Legge 07/08/1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;
 - il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante norme generali in materia di pubblico impiego;
 - la Legge 31/12/2009, n. 196, recante la Legge di contabilità e finanza pubblica;
 - l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di autorizzare la variazione contrattuale in aumento, entro il quinto contrattuale, per l'importo di € 952,33 iva esclusa;
3. di fissare il termine di esecuzione in 30 giorni solari;

4. di imputare la spesa complessiva di € 1.161,84, I.V.A. compresa, sul capitolo di bilancio riportato in epigrafe del corrente esercizio finanziario;
5. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di nominare Responsabile del Procedimento il Magg. Dario Aragno;
6. ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di confermare quale direttore dei lavori il Cap. Riccardo Mordeca;
7. di procedere ad aggiornare lo stato descrittivo degli immobili con i lavori effettuati;
8. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nell'area "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti" del sito internet www.gdf.gov.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
9. di inserire il presente atto, in originale, nel registro degli atti amministrativi e di allegarne copia informatica nel fascicolo elettronico del SI.CO.GE.

f.to IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE
(Gen.B. Michele Pallini)