



Guardia di Finanza

Nr. Prot. **0419807/2025**

Data **13/11/2025**

Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO

Ufficio Amministrazione – Sez. Acquisti

OGGETTO: SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI – PROROGA TEMPORALE SENZA ONERI AGGIUNTIVI E RIMODULAZIONE PIANO DEI PAGAMENTI

Servizio di “direzione lavori” riguardante la gara per l’affidamento dell’appalto di lavori relativo alla demolizione dei manufatti esistenti e successiva realizzazione del “Lido del Finanziere” presso la Località Sottomarina di Chioggia (VE).

Trattativa diretta n. **5190670 – CIG B6326B174C**

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI

Tra: **“REPARTO T.L.A. VENETO” - C.F. 80011020270**, con sede in Venezia – Campo San Polo n. 2128/A, 30125 Venezia (VE), in persona del RUP **T.Col. Luca Lettere**, di seguito “Stazione appaltante”;

e: **“NAOS ARCHITETTURA” – Arch. Stefano Ferro**, P.IVA n. **04091700270**, con sede in Viale Venezia 7, 30015 Sottomarina (VE), legale rappresentante **Petra Scorzato** nata a Malo (VI) il 04/01/1983 – C.F. **SCRPTR83A44E864M**, di seguito “Affidatario”.

PREMESSO CHE:

- a)** con contratto di stipula n. **5190670** del **19/03/2025** è stato affidato all’Affidatario il servizio di Direzione Lavori dell’intervento “Lido del Finanziere”, per l’importo di **€ 44.200,00 oltre oneri fiscali**;
- b)** con Determinazione del RUP prot. **0419230/2025** del **13/11/2025** è stata accordata la proroga dei lavori fino al 14/02/2026 e si rende necessario allineare la durata del servizio di DL;
- c)** l’Affidatario ha richiesto proroga temporale del servizio fino al completamento dei lavori e delle attività amministrative (contabilità finale/collaudo/CRE) nel 2026, senza oneri aggiuntivi, chiedendo la rimodulazione del piano dei pagamenti;

d) le Parti intendono formalizzare la proroga temporale del servizio e la rimodulazione dei pagamenti, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 (art. 120, comma 5 e art. 125) e dell'Allegato II.14;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PROROGA TEMPORALE DELLA DURATA

1. La durata del servizio di Direzione Lavori è prorogata dal **31/12/2025** fino alla data di completamento dei lavori (attualmente prevista al **14/02/2026**) e fino alla conclusione delle attività amministrative (contabilità finale, CRE/collaudò), come da contratto.

ART. 2 – CORRISPETTIVO E PIANO DEI PAGAMENTI

1. L'importo contrattuale resta fissato in **€ 44.200,00 oltre IVA**, invariato.

2. Il piano dei pagamenti è rimodulato come segue:

a) acconto fino al 50% entro il 31/12/2025, commisurato alle prestazioni eseguite fino a tale data;

b) saldo a chiusura nell'anno 2026, all'esito del CRE/collaudò e delle attività amministrative contrattuali.

3. I pagamenti avverranno nel rispetto dell'art. 125 del Codice, previo DURC regolare e tracciabilità L. 136/2010.

ART. 3 – RESTANTI CONDIZIONI

1. Restano ferme tutte le ulteriori condizioni del contratto originario e dei relativi allegati.

Letto confermato e sottoscritto:

f.to l'originale

IL R.U.P.

(T.Col. Luca Lettere)

f.to l'originale

L'AFFIDATARIO

(NAOS ARCHITETTURA)