Fascicolo n. 526/A
Cap. 4230/14 - 0 Forb - 811 RDA TN052PPC2021222354

Prot. nr. 124217/2023

del 30/11/2023

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
TRENTINO ALTO ADIGE

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Via G.D. Romagnosi, 15 - 38122 Trento
Tel. 0461252212/13/18 - Fax 0461/252211
Pec tn0520000p@pec.gdf.it
Codice fiscale 80012750222

Oggetto: Manutenzione impianto di climatizzazione a servizio della Palazzina del Comando Provinciale di Bolzano con ricerca e riparazione perdita nel circuito frigorifero, ricarica con nuovo gas refrigerante. **CIG ZE13C8DC0E**

Spett.le
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA
<omesso>

AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
Lgt. Inno Vittorio
Pec: <omesso>

AL SOSTITUTO DEC
Mar Tava Luigi
Pec: <omesso>

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LOGISTICO **SEDE**
- Sezione Infrastrutture -

AL FUNZIONARIO DELEGATO **SEDE**
Ten. Col. Ilaria Pelliccia

Seguito lettera di ordinazione n. 99067 del 26 settembre 2023.

1. Si premette che con la nota cui si fa seguito, era stata commissionata, a codesta società, la manutenzione dell'impianto di climatizzazione a servizio della Palazzina del Comando Provinciale di Bolzano, con ricerca e riparazione della perdita nel circuito frigorifero e ricarica con nuovo gas refrigerante. La commessa era stata affidata per l'importo di € 1.769,00 (I.V.A. inclusa), sulla base di un preventivo formulato da codesta società in seguito a specifico sopralluogo nel corso del quale aveva potuto individuare il guasto e prevedere quanto necessario a rimuoverne le cause.

   Come rappresentato dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.), il tentativo di intervento del 06 novembre u.s., finalizzato all'effettuazione delle lavorazioni richieste, ha evidenziato una particolare criticità riconducibile all'impossibilità di intervento sul dispositivo nel sito in cui si trova, necessitando lo smontaggio dell'intero impianto e il contestuale posizionamento dello stesso, con l'ausilio di una gru, nel piazzale del predetto Reparto al fine di poter accedere alla parte posteriore del gruppo frigorifero.

In ragione delle mutate condizioni di intervento, il predetto D.E.C. ha sollecitato l'invio, da parte di codesta società, di un piano dettagliato circa modalità e tempistiche di intervento per la risoluzione della problematica, unitamente a un'attualizzazione del preventivo di spesa, considerate le maggiori e più complesse attività da porre in essere (smontaggio, spostamento della macchina con una gru, riposizionamento e montaggio). Tuttavia fino al giorno 8 novembre u.s. (data della comunicazione del DEC a questo Ente) codesta società non ha fatto pervenire alcun programma delle lavorazioni né, tantomeno, un nuovo preventivo.

2. Per quanto sopra argomentato e tenuto conto che sono abbondantemente trascorsi i termini assegnati[1] per le lavorazioni *de quibus* senza giustificati motivi, questo Ente si avvale della facoltà di revocare la commessa affidata in assenza di ulteriori soluzioni prospettate.

   Pertanto nulla è dovuto a codesta società in quanto la commessa in oggetto non è stata eseguita, neanche parzialmente, entro i termini pattuiti.

3. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente scrittura, ove l'Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Trento.

Firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ten. Col. Ilaria Pelliccia)

[1] Cfr punto 5. della nota nr. *99067 del 26 settembre 2023*