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QUARTIER GENERALE

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti

DETERMINA DIRIGENZIALE
NUMERO DATA

4443 08/11/2023

TIPO
Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, art. 120, co.9,

D.Lgs. 36/2023

OGGETTO

Aumento contrattuale nel limite del quinto dell’originario relativo
alla  fornitura e  posa in  opera di  n.16 pali  in  acciaio  zincato e
realizzazione di una rete para palloni servente il campo da calcio
presso il Centro Logistico “Villa Spada”.

CAPITOLO DI SPESA 7850/01

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE

– Preso atto dell’esigenza rappresentata  dall’Ufficio Logistico – Sezione Infrastrutture –
Drappello Manutenzioni con lettera n.300708 in data 16/10/2023;

– Ritenuto di  provvedere  al  soddisfacimento  della  prefata  richiesta,  attivando  il
procedimento amministrativo propedeutico per la variazione in aumento dei servizi;

– Visto l’art.  120,  comma 9  del  D.Lgs.  36/2023,  dispone che la  stazione appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell’importo  del  contratto,  può  imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

– Considerato che la copertura finanziaria su tale unità elementare di bilancio è stata
attestata dall’Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo con foglio n.320390 in
data 02/11/2023;

– Considerato che in sede di istruttoria si è accertato che i beni in argomento non sono
offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 Legge 488/99 e ss.mm.);

– Visto l’art.  17,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  36/2023 secondo cui,  prima dell’avvio delle
procedure di  affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti  in conformità ai
propri  ordinamenti  provvedono  all’assunzione  di  apposita  determina  a  contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
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– Ritenuto che  ricorrano  i  presupposti  per  la  variazione  in  aumento,  entro  il  quinto
contrattuale, del documento di stipula n. 3699644 datata 11/09/2023;

– Vista la  proposta di  variazione in aumento da parte dell’Ufficio Logistico – Sezione
Infrastrutture che ha quantificato i maggiori oneri in € 982,92 (I.V.A. al 22% esclusa);

– Richiamata la determina a contrarre semplificata n.3354 in data 11/09/2023 circa le
motivazioni  che  hanno  indotto  questa  stazione  appaltante  alla  scelta  della  Società
“BOVA SALVATORE SRL” cui si rinvia anche per le valutazioni compiute in materia di
rischi da interferenza;

– Considerato che la variazione proposta non altera la natura generale del contratto,
trattandosi di prestazioni supplementari rispetto a quelle già affidate al citato operatore
economico, finalizzate alla conclusione della fornitura e posa in opera di n.16 pali in
acciaio zincato e realizzazione di  una rete para palloni  servente il  campo da calcio
presso il Centro Logistico “Villa Spada”;

– Visti: 
 il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440, recante la Legge di contabilità generale dello

Stato;
 il Regio Decreto 23/05/1924, n. 827, recante il Regolamento di contabilità generale

dello Stato;
 il D.Lgs. 36/2023, recante il codice dei contratti pubblici;

 il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 (c.d. “Decreto Correttivo”);

 il D.M. 24/10/2014, n. 181 “Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri per le
forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo
della Guardia di Finanza”;  

 la  determinazione  attributiva  delle  competenze  del  Comandante  Generale  n.
253634/2023 del 31/08/2023; 

 la circolare n. 266 in data 02/01/2019 della Direzione di Amministrazione, recante
“Istruzioni amministrative in materia di contabilità ordinaria”;

 la Legge 07/08/1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;

 il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante norme generali in materia di pubblico impiego;

 la Legge 31/12/2009, n. 196, recante la Legge di contabilità e finanza pubblica;

 l’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

 il  D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di  tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
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2. di autorizzare la variazione contrattuale in aumento, per l’importo di € 982, (I.V.A. al
22% esclusa);

3. di imputare la spesa complessiva di € 1.199,16 (I.V.A. al 22% inclusa) , 
;

4. ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di
nominare Responsabile Unico del Progetto il Cap. Pasquale Ciciretti;

5. ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 5 del D.M. 24/10/2014, n. 181 di
nominare  Responsabile  della  Fase  di  Programmazione,  Progettazione  ed
Esecuzione il Cap. Simone Cervellini;

6. ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 37 del D.M. 24/10/2014, n. 181
di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  Contrattuale   il Lgt.  C.S.  Antonio
Galasso;

7. di dare atto che trattasi di acquisizioni che non comportano variazioni nelle scritture
patrimoniali;

8. di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  pubblicazione  del
presente  provvedimento  sul  profilo  del  committente,  nell’area  “amministrazione
trasparente”  sotto  la  sezione  “bandi  di  gara  e  contratti”  del  sito  internet
www.gdf.gov.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti
dall’art. 1, co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;

9. di  inserire  il  presente  atto,  in  originale,  nel  registro  degli  atti  amministrativi  e  di
allegarne copia informatica nel fascicolo elettronico del SI.CO.GE.              

IL COMANDANTE DEL QUARTIER GENERALE 
                                                                             (Col. t.SFP Luigi Macchia)
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