



Guardia di Finanza

Nr. Prot. **376005/2024**

Data **25/09/2024**

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO VENETO
UFFICIO AMMINISTRAZIONE - SEZIONE ACQUISTI
Campo San Polo, 2128/a – Venezia - Telefax 041/7712221
c.f. 80011020270

ATTO INTEGRATIVO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali della ex Sezione Materiali e dell'Ufficio Sanitario, per le esigenze del Reparto T.L.A. Veneto della Guardia di Finanza di Venezia.

RDA VE052PPC2024494662 – CIG B0EDFB05A5

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.

Premesso che:

- con determina a contrarre prot. nr. **0117949/2024** del **21/03/2024** veniva autorizzato l'avvio dell'iter amministrativo per l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali della ex Sezione Materiali e dell'Ufficio Sanitario, per le esigenze del Reparto T.L.A. Veneto della Guardia di Finanza di Venezia;
- con determina di aggiudicazione prot. nr. **155466/2024** del **17/04/2024** veniva aggiudicata la gara RDO n. **4179202**;
- con decreto prot. n. **181750/2024** del **07/05/2024** veniva approvato il contratto in forma "scrittura privata" del **06/05/2024** con il quale la "**DEB S.R.L.**" **P.IVA 02807640848**, con sede legale in Via Torino n. 72, 92026 Favara (AG), si è obbligata allo svolgimento dei lavori in oggetto per un valore pari ad **euro 166.433,29**, comprensivi di IVA e costi relativi al rischio di interferenze, stimati in **euro 1.932,60**;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Rossi Domenico, con pec prot. n. **352094** del **09/09/2024** rappresentava la necessità di autorizzare una variante dei lavori in ragione di difficoltà tecniche riscontrate nell'attuazione del progetto iniziale;
- il RUP, con pec prot. n. **360843** del **13/09/2024**, ha autorizzato il Direttore dei Lavori all'esecuzione di una perizia tecnica ai sensi dell'art. 5, co. 1, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023;
- il Direttore dei Lavori, in data **20/09/2024**, ha trasmesso la detta perizia tecnica, corredata di computo metrico estimativo, rappresentando dettagliatamente le motivazioni a sostegno della variante, per un importo complessivo pari ad **euro 25.720,93, Iva compresa**,

Visti:

- l'art. 120, comma 2 del D.Lgs 36/2023, il quale prevede che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

- l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, il quale prevede che la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa, possa ritenersi inalterata per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, oppure comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- l'art. 5, co. 11 e 12, dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023,

AUTORIZZA

1. la variazione dell'importo contrattuale aggiudicato con RDO n. **4179202** – CIG **B0EDFB0A5**, alla società "**DEB S.R.L.**", **P.IVA 02807640848** di ulteriori **euro 25.720,93 IVA (22%) compresa**, di cui **euro 18.122,00** da imputare sul capitolo di bilancio **7856/01**, ed **euro 7.598,93** da imputare sul capitolo di bilancio **7822/03** del corrente esercizio finanziario **2024**;
2. la **proroga** del termine per l'esecuzione dei lavori relativi alla seconda fase – poliambulatorio, laddove il RUP autorizzi la variante contrattuale, in ragione della necessità di concedere alla società aggiudicataria un tempo congruo per l'effettuazione delle prestazioni, fino al giorno **30/09/2024**, con conseguente slittamento del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori (all'origine fissato al 30/09/2024), al giorno **20/10/2024**;
3. a seguito delle modificazioni al contratto per l'importo di cui sopra, ai sensi dell'art. 120, comma 2 del codice, che verranno valutate ed eventualmente disposte dal RUP, **Cap. Flaminia Giuseppone**, la comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dal suo perfezionamento, ai sensi dell'art. 5, co. 11, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

f.to l'originale

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Francesco Mora)